

ПРИКАЗ

«29»10. 2015

г. Абакан

№ 100-1285

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 29.07.2015 № 100-925 «Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2015-2016 учебном году»

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2016 году п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в План-график («дорожную карту») организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2015-2016 учебном году, утверждённый приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия от 29.07.2015 № 100-925, изменение, изложив раздел 6 «Организационное сопровождение ГИА» в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

Г.А. Салата

Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Республики Хакасия
от «29»10.2015 № 100-1285

6. Организационное сопровождение ГИА

6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в августе-октябре 2015 года:		МО и Н РХ (Конева Е.П.)
	проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 03.02.2015 № 46 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году»);	03.08.2015, 07.08.2015, 07.09.2015, 14.09.2015	
	сбор заявлений для прохождения ГИА-11; проведение ГИА-11 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015, регистрационный номер № 37738).	25.08- 12.09.2015, 26.09.2015, 29.09.2015, 09.10.2015	
6.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа:		РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	выпускников ОО текущего учебного года;	До 15.11.2015	
	лиц с ОВЗ ²⁰ , инвалидов и детей-инвалидов;		
	обучающихся и выпускников ПОО;	До 01.12.2015	
	выпускников прошлых лет;	или 01.02.2016	
	лиц, не прошедших ГИА в 2015 году.		
6.3.	Перечень сведений, вносимых в региональную информационную систему:		
	среднее общее образование:		

сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА-11, которым предполагается выдача электронных подписей;	Ноябрь 2015 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
сведения об органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО;	Ноябрь 2015 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
сведения о выпускниках текущего года;	Ноябрь 2015 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;	Ноябрь 2015 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);	Ноябрь 2015 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11 к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;	Ноябрь 2015 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;	Ноябрь 2015 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11 к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации по образовательным программам среднего общего образования);	Ноябрь 2015 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
отнесение участников ГИА-11 к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России для прохождения государственной итоговой аттестации;	Ноябрь 2015 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)

сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11;	01.02.2016, август 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
отнесение участников ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;	В течение 2 дней со дня получения сведений	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели), реквизиты акта органа исполнительной власти для ГИА-11. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронно-цифровых подписей;	Февраль, май, август (в зависимости от этапа)	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
наличие допуска к прохождению ГИА-11;	В течение 2 дней со дня принятия решения	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
сведения о членах предметных комиссий;	Не позднее 2 недель до экзамена	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
основное общее образование:		
сведения об органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО;	Февраль 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
сведения о выпускниках текущего года;	Февраль 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;	Февраль 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9;	01.03.2016, июль, август, в зависимости от этапа	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
отнесение участников ГИА-9 к категории лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу	01.03.2016, июль, август, в зависимости от	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)

	народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России для прохождения государственной итоговой аттестации;	этапа	
	отнесение участников ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;	В течение 2 дней	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели), реквизиты акта органа исполнительной власти для ГИА-9. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронно-цифровых подписей;	Март, май, июль, август, в зависимости от этапа	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	наличие допуска к прохождению ГИА-9;	В течение 2 дней со дня принятия решения	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	сведения о членах предметных комиссий.	Не позднее 2 недель до экзамена	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
6.4.	Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400) (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: списка ППЭ; аудиторного фонда ППЭ, МОУО, ОО.	В соответствии с графиком ФЦТ	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
6.5.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:		
	членов КК РХ;	Январь-апрель 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), ХаКИРО и ПК (Дмитриева С.Т.),
	членов и уполномоченных представителей ГЭК РХ;		
	руководителей ППЭ;		

	<p>организаторов ППЭ;</p> <p>технических специалистов ППЭ;</p> <p>ассистентов для детей с ОВЗ и детей-инвалидов</p> <p>председателей, заместителей председателей и членов предметных комиссий;</p> <p>общественных наблюдателей.</p>		руководители МОУО
6.6.	Обновление электронных подписей членов ГЭК для проведения иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ.	Январь-апрель 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
6.7.	Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ.		
	РЦОИ (оборудование): принтер высокопроизводительный; АРМ (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, источник бесперебойного питания, наушники); ноутбук; сканер высокоскоростной.	Январь-апрель 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	РЦОИ (расходные материалы): электрический степлер; картридж для принтера; ремонтный комплект принтера HP; внешний жесткий диск; гильотинный резак для бумаги; материнская плата; блок питания; оперативная память; жесткий диск; кулер для процессора; процессор; внешний оптический привод; канцелярия.	Январь-апрель 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	ППЭ (оборудование и расходные материалы): АРМ печати КИМ (станция печати КИМ); принтер; бумага офисная; внешний накопитель резервный; USB модем.	Январь-апрель 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.)
6.8.	Организация и проведение итогового сочинения: в основной срок; в дополнительные сроки.	Декабрь 2015 г., февраль, май 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) руководители МОУО, ОО
6.9.	Планирование работы РЦОИ.		МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	Организационно-технологическое сопровождение ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ):		
	участие в федеральных и межрегиональных семинарах по подготовке специалистов РЦОИ;	по графикам Рособрнадзора, ФЦТ	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	участие в подготовке и проведении инструктивных семинаров для	Декабрь 2015 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)

специалистов МОУО, ответственных за проведение ГИА-11, для членов ГЭК, КК, организаторов ЕГЭ различного уровня, руководителей и членов предметных комиссий, общественных наблюдателей, технических специалистов;	– май 2016 г.	
проведение всего комплекса регламентных работ по обеспечению информационной безопасности работы РЦОИ;	Весь период ГИА-11	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
мониторинг организации и проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2015-2016 учебном году;	Весь период ГИА-11	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
информирование общественности по вопросам ГИА-11 на официальном сайте ГКУ РХ «ХЦИО»;	Весь период ГИА-11	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
установка ПО «РИС Планирование ЕГЭ» 2016 года на сервере РЦОИ;	Октябрь-ноябрь 2015 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
подготовка аппаратно-программного комплекса РЦОИ для проведения автоматизированной обработки материалов мониторинговых исследований и экзаменационных материалов, подписание протокола готовности РЦОИ;	Октябрь 2015 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
формирование, ведение, сопровождение РИС обеспечения ГИА-11;	Ноябрь 2015 г. – июль 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
проведение инструктивного семинара для системных администраторов муниципального сегмента РИС;	Ноябрь 2015 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
проведение мероприятий по формированию состава специалистов, привлекаемых для работы в РЦОИ;	Ноябрь 2015 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
сканирование бланков регистрации и бланков ответов обучающихся, выпускников прошлых лет при проведении итогового сочинения;	Декабрь 2015 г., февраль-апрель 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
технологическое взаимодействие с предметными комиссиями по проверке итоговых сочинений;	Декабрь 2015 г., февраль-апрель 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
обеспечение автоматизированной рассадки участников и организаторов по аудиториям в ППЭ на уровне РЦОИ, пакетирование результатов рассадки по отдельным предметам (русский язык, география);	Февраль 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)

<p>проведение всего цикла технологических работ по обработке бланков ЕГЭ и обеспечения информационных потоков с ФЦТ: при проведении ЕГЭ по отдельным предметам (русский язык, география); в досрочный период проведения ЕГЭ; в основной период проведения ЕГЭ;</p>	<p>Февраль 2016 г., апрель 2016 г., май-июнь 2016 г.</p>	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<p>технологическое взаимодействие с предметными комиссиями по проверке ЕГЭ по отдельным предметам (русский язык, география);</p>	Февраль 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<p>организация и проведение обучающих семинаров по работе с различными модулями системы дистанционного обучения «Эксперт-ЕГЭ», организуемого ФИПИ, проведение зачётных испытаний экспертов;</p>	Декабрь 2015 г. – март 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<p>подготовка заявки на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ по срокам: в досрочный период проведения ЕГЭ; в основной период проведения ЕГЭ;</p>	<p>Февраль 2016 г., март 2016 г.</p>	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<p>разработка схем проведения ЕГЭ по срокам: досрочный период проведения ЕГЭ; основной период проведения ЕГЭ;</p>	<p>Март 2016 г., апрель 2016 г.</p>	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<p>разработка схем проведения ГВЭ по срокам: досрочный период проведения ГВЭ; основной период проведения ГВЭ;</p>	<p>Март 2016 г., апрель 2016 г.</p>	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<p>обеспечение приемки и проверки экзаменационных работ ГВЭ по программам среднего общего образования;</p>	Апрель-июнь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<p>проведение консультаций и инструктажей специалистов, формирующих базы данных обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования;</p>	По заявкам учреждений	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<p>обеспечение автоматизированной рассадки участников и организаторов по аудиториям в ППЭ на уровне РЦОИ, пакетирование результатов рассадки: в досрочный период проведения ЕГЭ; в основной период проведения ЕГЭ;</p>	<p>Апрель 2016 г., май-июнь 2016 г.</p>	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)

<p>обеспечение подготовки и выдачи носителей для передачи видеозаписи проведения ЕГЭ в аудиториях с офф-лайн видеонаблюдением по срокам: при проведении ЕГЭ по отдельным предметам (русский язык, география); в досрочный период проведения ЕГЭ; в основной период проведения ЕГЭ;</p>	<p>Февраль 2016 г., апрель 2016 г., май-июнь 2016 г.</p>	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<p>обеспечение подготовки приемки и хранения файлов видеозаписи проведения ЕГЭ в аудиториях с офф-лайн видеонаблюдением: при проведении ЕГЭ по отдельным предметам (русский язык, география); в досрочный период проведения ЕГЭ; в основной период проведения ЕГЭ;</p>	<p>Февраль 2016 г., апрель 2016 г., май-июнь 2016 г.</p>	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<p>проведение всего комплекса регламентных работ по информационному обеспечению деятельности ГЭК, КК, МОУО;</p>	<p>Февраль-июль 2016 г.</p>	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<p>подготовка статистических материалов результатов ЕГЭ по запросам МОиН РХ, ФЦТ, Рособнадзора;</p>	<p>Июль-август 2016 г.</p>	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<p>формирование итоговых статистических материалов по результатам ЕГЭ в 2016 году в Республике Хакасия.</p>	<p>Июль 2016 г.</p>	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<p>Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ):</p>		
<p>установка ПО РИС обеспечения ГИА-9 2016 года на сервере РЦОИ;</p>	<p>Декабрь 2016 г.</p>	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<p>формирование, ведение, сопровождение РИС;</p>	<p>Декабрь 2015 г., июнь 2016 г.</p>	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<p>проведение семинара для системных администраторов муниципального сегмента РИС;</p>	<p>Декабрь 2016 г.</p>	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<p>информирование общественности по вопросам ГИА-9 на официальном сайте ГКУ РХ «ХЦИО»;</p>	<p>Весь период ГИА-9</p>	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<p>проведение всего комплекса регламентных работ по обеспечению информационной безопасности работы РЦОИ;</p>	<p>Весь период ГИА-9</p>	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<p>участие в подготовке и проведении инструктивных семинаров для специалистов МОУО, ответственных за проведение ГИА-9,</p>	<p>По графику МО и Н РХ</p>	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)

уполномоченных представителей ГЭК, КК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, организаторов ГИА-9 различного уровня, руководителей и членов предметных комиссий, общественных наблюдателей;		
подготовка и представление в Рособрнадзор заявки на экзаменационные материалы для проведения ГИА-9;	Январь 2016 г., март 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
разработка схем проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования: досрочный период проведения ОГЭ, ГВЭ; основной период проведения ОГЭ, ГВЭ;	Март 2016 г., апрель 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
разработка КИМ по общеобразовательным предметам для проведения ГИА-9;	Март 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
подготовка, распечатка, пакетирование экзаменационных материалов для проведения ГИА-9: досрочный период проведения ОГЭ, ГВЭ; основной период проведения ОГЭ, ГВЭ; дополнительный период проведения ОГЭ, ГВЭ;	Март 2016 г., апрель 2016 г., сентябрь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
проведение всего комплекса регламентных работ по информационному обеспечению деятельности ГЭК, КК, МОУО;	Ноябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
обеспечение приемки и проверки экзаменационных работ ГВЭ по программам основного общего образования;	Апрель-июнь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
проведение консультаций и инструктажей специалистов, формирующих базы данных обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования;	По заявкам учреждений	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
установка ПО и настройка аппаратно-программного комплекса автоматизированной обработки экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования;	Март-май 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
проведение всего цикла технологических работ по обработке бланков ОГЭ и обеспечения информационных потоков с ФЦТ:	Апрель 2016 г.,	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)

	в досрочный период проведения ОГЭ; в основной период проведения ОГЭ; в резервный период проведения ОГЭ;	май-июнь 2016 г., август-сентябрь 2016 г.	
	подготовка статистических материалов результатов ОГЭ по запросам МО и Н РХ;	Июль 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	формирование итоговых статистических материалов по итогам ГИА-9 в 2016 году в Республике Хакасия;	Июль-август 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	технологическое сопровождение национальных исследований качества образования:		
	технологическое сопровождение мониторингового исследования качества образования в области информатики и информационно-коммуникационных технологий в 8-9 классах.	Октябрь 2015 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
6.10.	Определение и направление в Рособрнадзор для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК. Определение и направление в Рособрнадзор кандидатур председателей предметных комиссий для согласования.	По срокам Рособрнадзора	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
6.11.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, Министерством здравоохранения Республики Хакасия, силовыми структурами.	Январь-сентябрь 2016 г.	Министр образования и науки Республики Хакасия (Салата Г.А.)
6.12.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в РЦОИ, в КК РХ.	Март-май 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
6.13.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ.	Апрель-сентябрь 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО, ОО
6.14.	Определение схем участия в ГИА выпускников ОО с ОВЗ, выпускников ОО, созданных при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы:	Февраль 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), руководители МОУО
	согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ;		
	формирование заказа на особый формат КИМ для участников ГИА с ОВЗ (при необходимости).		

6.15.	Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА:		
	создание корпоративной защищённой сети передачи данных;	В течение года	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), руководители МОУО, ОО
	формирование и ведение РИС обеспечения проведения ГИА;	В течение года	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), руководители МОУО
	направление в ФЦТ информации об ответственном сотруднике (сотрудниках), осуществляющем проведение работ по распределению и выдаче экзаменационных материалов на территории УСС;	Январь 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.)
	создание региональных справочников с включением сведений о РЦОИ, МОУО, ППЭ, ОО;	Ноябрь 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	оформление официальных заявок в ФЦТ на обеспечение экзаменационными материалами;	Март 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.)
	получение и установка обновлённого программного обеспечения для автоматизированной обработки материалов ГИА и распечатке КИМ для досрочного этапа ГИА;	Март 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	обработка результатов ГИА и распечатка протоколов;	Февраль- сентябрь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	проведение технологических работ по обеспечению деятельности КК РХ по рассмотрению апелляций участников ГИА;	Май-июнь 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	обеспечение функционирования регионального компонента ФИС ²¹ .	В течение года	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
6.16.	Формирование КИМ по общеобразовательным предметам для проведения ГИА-9.	Февраль-март 2016 г.	ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
6.17.	Организация проведения ГИА:		
	хранение и передача экзаменационных материалов уполномоченным представителям ГЭК РХ для проведения ГИА-9 в ППЭ;	В период проведения ГИА	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	контроль выдачи сотрудниками Управления специальной связи по РХ экзаменационных материалов членам ГЭК РХ для проведения ГИА-11 в		

	ППЭ; проведение ГИА в установленные сроки;	Февраль- сентябрь 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО, ОО
	приёмка, обработка и проверка экзаменационных работ ГИА, организация работы предметных комиссий по всем общеобразовательным предметам;	Февраль- сентябрь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
	организация взаимодействия с ФИС по проведению ГИА и передачи баз данных в ФЦТ по установленным каналам связи;	Согласно утверждённым ФЦТ срокам	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	подготовка и доведение до ГЭК РХ протоколов с результатами ГИА, их рассылка в МОУО после утверждения;	Февраль- сентябрь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	организация работы КК РХ, рассмотрение апелляций;	Апрель-сентябрь 2016 г.	Председатели КК РХ, РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	организация информирования обучающихся о результатах ГИА.	Апрель- сентябрь 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО, ОО
6.18.	Организация работы РЦОИ:		
	обеспечение сопровождения деятельности ГЭК РХ, предметных и конфликтных комиссий;	Ноябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	создание и ведение РИС: административно-территориальных единиц; МОУО; уполномоченных представителей и членов ГЭК РХ; председателей, заместителей председателей и членов предметных комиссий; членов конфликтных комиссий; общественных наблюдателей; ОО; сети ППЭ для проведения ГИА; руководителей, организаторов, технических специалистов и ассистентов в ППЭ; участников ГИА;	Декабрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	сбор сведений: о предварительном количестве участников ГИА по каждому общеобразовательному предмету;	До 01.01.2016	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)

	об участии в ГИА детей-инвалидов, детей с ОВЗ, выпускников, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы;		
	подготовка и представление в Рособннадзор заявки на экзаменационные материалы для проведения ГИА-11;	Январь-март 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	обеспечение унифицированной кодировки образовательных организаций, участвующих в проведении ГИА в Республике Хакасия в 2016 году;	Ноябрь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	получение из ФЦТ, распечатка, тиражирование КИМ, комплектование индивидуальных комплектов и доставочных посылок для проведения ГИА-9 и ГВЭ.	Апрель-сентябрь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)