



Министерство образования и науки Республики Хакасия

ПРИКАЗ

«13» июля 2024 г.

г. Абакан

№ 100-783

Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2025 году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2025 году, на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План-график («дорожную карту») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Республике Хакасия в 2025 году (приложение).
2. Назначить региональным координатором по организации и проведению ГИА начальника отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Хакасия Свириденко О.В.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Коневу Е.П.

Министр образования и науки
Республики Хакасия

А.А. Бутенко

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Республики Хакасия
от « 23 » июля 2024 г. №100 - 783

ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2025 году

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9¹ и ГИА-11² в 2024 году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году			
Инвариантная часть			
1.1.	Согласование разделов и показателей статистико-аналитических отчетов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	до 31.05.2025	Минобрнауки РХ ³ (Свириденко О.В.), ХакиРОиПК ⁴ (Дмитриева С.Т.), ХЦИО ⁵ (Янулевич Е.С.)
1.2.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в Республике Хакасия по материалам: анализа работы РЦОИ ⁶ ; статистических данных и анализа результатов ОГЭ ⁷ , ЕГЭ ⁸ .	до 31.08.2024	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
1.3.	Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2024 году в Республике Хакасия по материалам: методического анализа результатов выполнения заданий ЕГЭ по учебным предметам; анализа работы конфликтной комиссии Республики Хакасия.	не позднее 31.08.2024	ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.), председатель конфликтной комиссии
1.4.	Подготовка председателей/заместителей председателей предметных комиссий к написанию отчетов о работе предметных комиссий Республики Хакасия по проверке экзаменационных работ ЕГЭ по формам, предоставляемым ФИПИ ⁹ Формирование отчетов о работе предметных комиссий Республики Хакасия по проверке экзаменационных работ ЕГЭ по формам,	до 01.08.2024	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.), председатели/заместители председателей предметных комиссий
		до 01.09.2024	

	предоставляемым ФИПИ.		
1.5.	Предоставление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на совещании с руководителями МОУ ¹⁰ «Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в Республике Хакасия в 2024 году и подготовка к проведению ГИА в 2025 году».	октябрь 2024 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
Вариативная часть			
1.6.	Подготовка и выпуск статистического сборника результатов ОГЭ, ЕГЭ в Республике Хакасия в 2024 году.	до 16.10.2024	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
1.7.	Представление итогов проведения ГИА в региональном публичном докладе «Об итогах деятельности Министерства образования и науки Республики Хакасия в 2024 году».	декабрь 2024 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
1.8.	Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в Рособрнадзор ¹¹ по результатам организации и проведения ОГЭ, ЕГЭ в 2024 году.	по запросам Рособрнадзора	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В., Идимешева А.М.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
1.9.	Размещение в разделе «Государственная итоговая аттестация» на официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://r-19.ru/ информационно-аналитических материалов по результатам ОГЭ, ЕГЭ в 2024 году.	до 30.10.2024	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

Инвариантная часть			
2.1.	Методическое и информационное сопровождение общеобразовательных организаций Республики Хакасия с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов.	в течение 2024/2025 уч. года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.), руководители МОУО

2.2.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9, ГИА-11.	по мере необходимости	ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.)
2.3.	Проведение тренировочных экзаменов.	октябрь 2024 г.- май 2025 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.) руководители МОУО, ОО
Вариативная часть			
2.4.	Мониторинг динамики образовательных результатов общеобразовательных организаций Республики Хакасия с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов.	в течение 2024/2025 уч. года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
2.5.	Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ (16 ч.) для повышения предметной компетентности учителей при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11.	по мере необходимости	ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.)
2.6.	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам: изучения НПА ¹² , регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11; изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ ¹⁴ по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2025 года, спецификаций, кодификаторов; заполнения бланков ответов участниками ГИА; критериев оценивания работ; статистико-аналитических отчетов.	октябрь-ноябрь 2024 г.	Руководители МОУО, ОО ¹³
2.7.	Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году: организация и проведение входной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам; проведение анкетирования обучающихся на предмет выявления мотивов выбора общеобразовательных предметов по выбору; мониторинг базы данных участников ГИА-9 и ГИА-11 и формирование списка «групп риска»;	до 02.11.2024	Руководители МОУО, ОО
		ноябрь 2024 г.	Руководители МОУО, ОО
		декабрь 2024 г.	Руководители МОУО, ОО

	организация и проведение промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам.	до 15.03.2025	Руководители МОУО, ОО
2.8.	<p>Реализация методического сопровождения учителей-предметников: повышение квалификации учителей по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для учителей общеобразовательных организаций с низкими результатами обучающихся, выявленными в ходе федеральных и региональных исследований;</p> <p>проведение научно-методических мероприятий для учителей по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11.</p>	до 31.05.2025	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.), Региональный методический актив
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
3.1.	Подготовка НПА регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в Республике Хакасия:	ГИА-9 и ГИА-11	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
	о внесении изменений в постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 15.03.2017 № 37-п «О создании межведомственной комиссии по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Хакасия»;	февраль 2025 г.	
приказы Минобрнауки РХ по организации и проведению ГИА-9:			
	об утверждении Плана-графика («дорожной карты») организации и проведения ГИА в Республике Хакасия в 2025 году;	до 01.09.2024	
	об утверждении состава ГЭК РХ ¹⁵ для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2025 году;	декабрь 2024 г.	
	об утверждении региональных справочников Республики Хакасия на 2024/2025 учебный год;	апрель 2025 г.	
	об утверждении инструкций по организации и проведению ГИА-9 в Республике Хакасия в 2025 году;	январь-март 2025 г.	

<p>об утверждении сроков проведения итогового собеседования по русскому языку, как допуска к участию в ГИА-9;</p>	<p>январь 2025 г.</p>
<p>об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-9 в 2025 году;</p>	<p>февраль 2025 г.</p>
<p>об утверждении составов членов КК РХ¹⁶, предметных комиссий, руководителей ПШЭ¹⁷ для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2025 году;</p>	<p>март 2025 г.</p>
<p>об организации ГИА по родному языку и родной литературе для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Республике Хакасия в 2025 году;</p>	
<p>об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в досрочный период 2025 года;</p>	
<p>о назначении специалиста, ответственного за формирование КИМ для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2025 году;</p>	
<p>об организационном сопровождении проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2025 году (утверждение составов организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа, экспертов по оцениванию лабораторных работ по химии);</p>	<p>апрель 2025 г.</p>
<p>об организации видеонаблюдения при проведении ГИА-9 в Республике Хакасия в 2025 году;</p>	
<p>об утверждении минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ при проведении ГИА-9 в Республике Хакасия в 2025 году;</p>	<p>май 2025 г.</p>
<p>об утверждении примерного Графика работы предметных комиссий по проверке экзаменационных работ ГИА-9 в основной период в 2025 году</p>	
<p>об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в основной период 2025 года;</p>	
<p>об утверждении результатов ОГЭ и ГВЭ¹⁸ в Республике Хакасия в</p>	<p>июнь-сентябрь</p>

2025 году;	2025 г.
об утверждении решений председателя ГЭК РХ;	
об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в дополнительный период 2025 года;	август 2025 г.
иные распорядительные акты.	2024-2025 гг.
приказы Минобрнауки РХ по организации и проведению ГИА-11:	
об организации проведения итогового сочинения (изложения) в Республике Хакасия в 2024/2025 учебном году;	ноябрь 2024 г.
об утверждении региональных справочников для формирования региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Хакасия в 2024/2025 учебном году;	
об утверждении результатов итогового сочинения в Республике Хакасия;	декабрь 2024 г., февраль, май 2025 г.
об организации деятельности ГЭК РХ для проведения ГИА-11 в 2025 году;	январь 2025 г.
о проведении всероссийских и региональных тренировочных мероприятий в Республике Хакасия в 2024/2025 учебном году;	в течение года (по графику)
об организации видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в Республике Хакасия в 2025 году;	февраль 2025 г.
об организации проведения ЕГЭ и ГВЭ в Республике Хакасия в досрочный период 2025 года;	
об утверждении перечня стандартного программного обеспечения, предоставляемого участникам для сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме в Республике Хакасия в 2025 году;	
об организации работы конфликтной комиссии для проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2025 году;	март 2025 г.
об утверждении состава РЦОИ Республики Хакасия для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году;	

<p>об организации деятельности СИЦ РХ¹⁹ для осуществления онлайн-наблюдения за проведением ЕГЭ;</p>		
<p>об организации работы предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА-11 в Республике Хакасия в 2025 году;</p>		
<p>об утверждении инструкций для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2025 году;</p>		
<p>об организации проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2025 году;</p>	<p>апрель 2025 г.</p>	
<p>об утверждении графика работы членов ГЭК РХ в ППЭ, РЦОИ и на заседаниях КК РХ в основной период в Республике Хакасия в 2025 году;</p>	<p>май 2025 г.</p>	
<p>об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 на территории Республики Хакасия в основной период 2025 года;</p>		
<p>об утверждении схем распределения руководителей, организаторов, технических специалистов и ассистентов по пунктам проведения ГИА-11 на территории Республики Хакасия в 2025 году;</p>		
<p>об утверждении транспортной схемы получения и возврата экзаменационных материалов ГИА-11 в основной период в Республике Хакасия в 2025 году;</p>		
<p>о проведении ГИА-11 на территории Республики Хакасия в резервные сроки основного периода в 2025 году;</p>	<p>июнь 2025 г.</p>	
<p>об организации проведения ГИА-11 в дополнительный период в Республике Хакасия в 2025 году;</p>	<p>август 2025 г.</p>	
<p>иные распорядительные акты.</p>	<p>2024-2025 гг.</p>	
<p>Приказы ХЦО:</p>		
<p>о формировании РИС²⁰ участников ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2025 году;</p>	<p>до 05.11.2024</p>	<p>РЦОИ (Янулевич Е.С.)</p>
<p>о порядке и условиях доступа к информации, ответственных за обработку сведений, содержащихся в РИС об участниках и</p>	<p>до 02.12.2024</p>	

результатах ГИА-9 и ГИА-11;	о назначении ответственных за основные виды работ по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 из числа работников РЦОИ; иные распорядительные акты.	до 28.10.2024 2024-2025 гг.	
3.2.	Разработка методических рекомендаций, инструкций и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2025 году: подготовка информационных и методических писем по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11; подготовка методических рекомендаций и памяток: о порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в РИС об участниках и результатах ГИА-9 и ГИА-11; о технических и организационных требованиях к обмену информации по ГИА-9 и ГИА-11; о перечне и объёме информации, представляемой МОУО в РИС, сроках и формах её предоставления; разработка и размещение на сайте https://hcoio.ru памяток участника ГИА-9 и ГИА-11; о согласовании порядка работы предметных комиссий в РЦОИ;	2024-2025 гг. до 08.11.2024 до 08.11.2024 до 08.11.2024 до 07.03.2025 до 14.05.2025	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.) РЦОИ (Янулевич Е.С.)
Вариативная часть			
3.3.	Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными НПА.	2024-2025 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
4.1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Хакасия, в том числе на: обеспечение расходными материалами процедур проведения	август 2024 г.	Минобрнауки РХ (Сагатаева М.Н., Свириденко О.В.), ХЦОИ (Янулевич Е.С.)

	<p>и обработки результатов ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>приобретение оборудования для оснащения ППЭ в связи с переходом на технологии передачи ЭМ в ППЭ по информационно-коммуникационной сети «Интернет» и сканирования полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ;</p> <p>выплату компенсации лицам, привлекаемым к проведению ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>видеонаблюдение;</p> <p>дооборудование РЦОИ, ППЭ;</p> <p>оборудование защищенных каналов связи;</p> <p>обновление электронных подписей членов ГЭК РХ.</p>		
4.2.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11.	январь 2025 г.	Минобрнауки РХ (Сагаева М.Н., Свириденко О.В.), ХЦЮ (Янулевич Е.С.)
4.3.	Заключение Минобрнауки РХ государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11.	март-май 2025 г.	Минобрнауки РХ (Сагаева М.Н., Свириденко О.В.), ХЦЮ (Янулевич Е.С.)
4.4.	Обновление программного обеспечения ГИА-9 в соответствии с поставками из ФЦТ ²¹ .	март-апрель 2025 г.	Минобрнауки РХ (Сагаева М.Н., Свириденко О.В.), ХЦЮ (Янулевич Е.С.)
Вариативная часть			
4.5.	Формирование и согласование с Минобрнауки РХ перечня необходимого оборудования, программ и сопутствующих материалов, соответствующих требованиям к обеспечению информационной безопасности для проведения ГИА-9 и ГИА-11.	октябрь 2024 г.	ХЦЮ (Янулевич Е.С.)
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
5.1.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне с последующим тестированием:		
	сотрудников РЦОИ;	октябрь 2024 г.	ХЦЮ (Янулевич Е.С.)
	специалистов, курирующих вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11;	октябрь-ноябрь	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.),

	системных администраторов муниципальных баз данных участников ГИА-9 и ГИА-11; председателей и заместителей председателей предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11;	2024 г. ноябрь 2024 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.) ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).	февраль 2025 г. февраль-март 2025 г. март 2025 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.) ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	обучение экспертов, оценивающих выполнение экспериментальных заданий по химии в ППЭ;	февраль-март 2025 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	обучение специалистов, привлекаемых к проведению инструктажа и обеспечению выполнения экспериментальных заданий по физике в ППЭ;	февраль-март 2025 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	обучение руководителей ППЭ;	2024-2025 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	обучение организаторов ППЭ;		ХЦИО (Янулевич Е.С.), руководители МОУО
	обучение членов ГЭК РХ;		Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	обучение технических специалистов ППЭ;		
	обучение членов КК РХ;		
	обучение специалистов, ответственных за общественное наблюдение в МО.		
5.2.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11.	2024-2025 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО
Вариативная часть			
5.3.	Участие в федеральных совещаниях, семинарах по вопросам проведения ГИА в 2025 году.	октябрь 2024 г. – май 2025 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
5.4.	Обучение председателей, заместителей председателей предметных	сентябрь-ноябрь	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.),

	комиссий ГИА-9, ГИА-11 на семинарах, вебинарах ФИПИ.	2024 г., январь-февраль 2025 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
5.5.	Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном, межрегиональном, всероссийском уровнях.	2024-2025 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
5.6.	Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для экспертов предметных комиссий по материалам ГИА 2024 года	сентябрь 2024 г. – май 2025 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
6.1.	Организационно-технологическое сопровождение ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ): участие в федеральных и межрегиональных семинарах, вебинарах по подготовке специалистов РЦОИ; участие в подготовке и проведении инструктивных вебинаров для специалистов МОУО, ответственных за проведение ГИА-11, для членов ГЭК РХ, КК РХ, руководителей ИШЭ и членов предметных комиссий, технических специалистов ИШЭ; проведение всего комплекса регламентных работ по обеспечению информационной безопасности работы РЦОИ; мониторинг организации и проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2024/2025 учебном году; информирование общественности по вопросам ГИА-11 на официальных сайтах https://hco.ru , https://t-19.ru ; установка программного обеспечения «РИС. Планирование ЕГЭ» 2025 года на сервере РЦОИ; подготовка аппаратно-программного комплекса РЦОИ для проведения автоматизированной обработки материалов мониторинговых исследований и экзаменационных материалов, подписание протокола готовности РЦОИ; формирование, ведение, сопровождение РИС обеспечения ГИА-11;	по графикам Рособрнадзора, ФЦТ октябрь 2024 г. – май 2025 г. весь период ГИА-11 весь период ГИА-11 октябрь-ноябрь 2024 г. октябрь 2024 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.) РЦОИ (Янулевич Е.С.)

	<p>проведение вебинара для ответственных за проведение ГИА муниципального сегмента и системных администраторов РИС;</p> <p>проведение мероприятий по формированию состава специалистов, привлекаемых для работы в РЦОИ;</p> <p>обработка сканированных бланков регистрации и бланков ответов обучающихся, выпускников прошлых лет при проведении итогового сочинения;</p> <p>технологическое взаимодействие с комиссиями по проведению и проверке итоговых сочинений;</p> <p>проведение всего цикла технологических работ по обработке бланков ЕГЭ и обеспечения информационных потоков с ФЦТ: в досрочный период проведения ЕГЭ;</p> <p>в основной период проведения ЕГЭ;</p> <p>в дополнительный период проведения ЕГЭ;</p> <p>подготовка заявки на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ по срокам:</p> <p>в досрочный период проведения ЕГЭ</p> <p>в основной период проведения ЕГЭ;</p> <p>в дополнительный период проведения ЕГЭ;</p> <p>технологическое сопровождение проведения зачётных испытаний экспертов с использованием системы дистанционного обучения «Эксперт ЕГЭ» (ФИПИ);</p> <p>разработка схем проведения ГИА-11 по срокам:</p> <p>досрочный период;</p> <p>основной период;</p> <p>дополнительный период;</p> <p>обеспечение приемки, проверки и обработки экзаменационных работ ГВЭ по программам среднего общего образования;</p> <p>проведение консультаций и инструктажей специалистов, формирующих базы данных обучающихся, освоивших основные</p>	<p>сентябрь 2025 г.</p> <p>ноябрь 2024 г.</p> <p>ноябрь 2024 г.</p> <p>декабрь 2024 г., февраль-май 2025 г.</p> <p>декабрь 2024 г., май 2025 г.</p> <p>март-апрель 2025 г., май-июнь 2025 г., сентябрь 2025 г.</p> <p>февраль 2025 г., апрель 2025 г., август 2025 г.</p> <p>март 2025 г.</p> <p>март 2025 г., апрель 2025 г., август 2025 г.</p> <p>февраль-сентябрь 2025 г.</p> <p>по обращениям</p>	<p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)</p> <p>РЦОИ (Янулевич Е.С.)</p>
--	---	--	---

<p>образовательные программы среднего общего образования;</p>	
<p>обеспечение автоматизированной рассадки участников и организаторов по аудиториям в ПШЭ на уровне РЦОИ; пакетирование результатов рассадки; в досрочный период проведения ЕГЭ; в основной период проведения ЕГЭ; дополнительный период проведения ЕГЭ;</p>	<p>апрель, май-июнь, сентябрь 2025 г.</p>
<p>обеспечение подготовки и выдачи носителей для передачи видеозаписи проведения ЕГЭ и ГВЭ в аудиториях с офлайн видеонаблюдением по срокам: в досрочный период; в основной период; в дополнительный период;</p>	<p>апрель, май-июнь, сентябрь 2025 г.</p>
<p>обеспечение приемки и хранения файлов видеозаписи проведения ЕГЭ и ГВЭ в аудиториях с офлайн видеонаблюдением: в досрочный период; в основной период; в дополнительный период;</p>	<p>апрель, май-июнь, сентябрь 2025 г.</p>
<p>проведение всего комплекса регламентных работ по информационному обеспечению деятельности ГЭК РХ, КК РХ, МОУО;</p>	<p>февраль-сентябрь 2025 г.</p>
<p>подготовка статистических материалов результатов ЕГЭ по запросам Минобрнауки РХ, ФЦТ, Рособрнадзора;</p>	<p>июль-октябрь 2025 г.</p>
<p>формирование итоговых статистических материалов по результатам ЕГЭ в 2024 году в Республике Хакасия.</p>	<p>октябрь 2024 г.</p>
<p>Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ): установка ПО РИС обеспечения ГИА-9 2023/2024 учебного года на сервере РЦОИ;</p>	<p>декабрь 2024 г.</p>
<p>формирование, ведение, сопровождение РИС;</p>	<p>декабрь 2024-сентябрь 2025 г.</p>
<p>проведение семинара для специалистов МОУО, ответственных за проведение ГИА-9, и системных администраторов РИС</p>	<p>декабрь 2024 г.</p>

<p>муниципального сегмента;</p>	
<p>информирование общественности по вопросам ГИА-9 на официальных сайтах https://hcio.ru, https://r-19.ru;</p>	<p>весь период ГИА-9</p>
<p>проведение всего комплекса регламентных работ по обеспечению информационной безопасности работы РЦОИ;</p>	<p>весь период ГИА-9</p>
<p>участие в подготовке и проведении инструктивных вебинаров для членов ГЭК РХ, КК РХ, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ;</p>	<p>по графику Минобрнауки РХ</p>
<p>подготовка и представление в Рособрнадзор заявки на экзаменационные материалы для проведения ГИА-9;</p>	<p>январь, март 2025 г.</p>
<p>разработка схем проведения ГИА-9: досрочный период; основной период; дополнительный период</p>	<p>март, апрель, май, август 2025 г.</p>
<p>формирование КИМ по общеобразовательным предметам для проведения ГИА-9;</p>	<p>март, апрель 2025 г.</p>
<p>подготовка, распечатка, пакетирование экзаменационных материалов для проведения ГИА-9: досрочный период; основной период;</p>	<p>март, май-июнь 2025 г., август-сентябрь 2025 г.</p>
<p>дополнительный период;</p>	
<p>проведение комплекса регламентных работ по информационному обеспечению деятельности ГЭК РХ, КК РХ, МОУО;</p>	<p>ноябрь 2024 г. – сентябрь 2025 г.</p>
<p>обеспечение приемки, проверки и обработки экзаменационных работ ГВЭ по программам основного общего образования;</p>	<p>апрель-сентябрь 2025 г.</p>
<p>проведение консультаций и инструктажей специалистов, формирующих базы данных обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования;</p>	<p>по обращениям</p>
<p>установка программного обеспечения и настройка аппаратно-программного комплекса автоматизированной обработки</p>	<p>март-май 2025 г.</p>